      8.pielikums
Tirgus izpētes “Kanalizācijas tīklu pārbūve Atbrīvotāju ielā – II  kārta (posmā no Pērsieša ielas līdz Ceriņu ielai)“, id. Nr. SA 2022 03
nolikumam 

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA VEIDNE

DARBU IZPILDES KALENDĀRAIS GRAFIKS
Darbu plānojums kalendārajās nedēļās (saīsinājums-KN, norādot KN sākuma datumu). KN pēc nepieciešamības Pretendents papildina vai dzēš.
	Būvdarbu organizācijas posms
	Darbu nosaukumi 
	Brigāžu skaits, strādājošo skaits katrā brigādē (bez galvenajiem speciālistiem)
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	Sagatavošanās posms
[bookmark: _GoBack]( līguma slēgšana plānota 2022. gada marta otrajā pusē)
	 Dokumentācijas iesniegšana Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS), lai saņemtu no Siguldas novada būvvaldes būvdarbu uzsākšanas nosacījumu akceptu. Dokumentācijas izstrāde, saskaņošana, piemēram, darbu veikšanas projekts, Satiksmes organizācijas shēmas izstrāde, saskaņošana. Visu būvdarbu izpildei nepieciešamo būvizstrādājumu saskaņošana ar Pasūtītāju, Būvuzraugu, nepieciešamības gadījumā ar Autoruzraugu. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Būvdarbu posms (uzsākšanas termiņš ne ātrāk par 01.06.2022. un pabeigšanas termiņš ne vēlāk par 10.08.2022.) 
	Trasējuma nospraušana, informatīvo stendu, zīmju uzstādīšana komunikāciju atšurfēšana, atļaujas saņemšana, rakšana, pārbaudes., u.c. līdzīga rakstura darbi.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Darbi posmā K1-9-  K1-10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Darbi posmā K1-10-  K1-11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Darbi posmā K1-12 - K1-13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Darbi posmā K1-14 - K1-15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Darbi posmā K1-15 - K1-16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Darbi posmā K1-16 - K1-17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Segumu atjaunošanas darbi 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darbu nodošanas posms (jāpabeidz līdz 10.09.2022.)
	Atzinumu pieprasīšana, saņemšana, izpilddokumentācijas, kuru nav iespējams pievienot BIS, iesniegšana Pasūtītājam, Siguldas novada būvvaldes būves ekspluatācijā pieņemšanas procedūra. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Piezīmes: 
1.Sagatavojot Darbu izpildes kalendāro grafiku iepazīties ar Būvprojekta DOP,ņemt vērā Nolikuma Tehniskās specifikācijas nosacījumus, Līguma nosacījumus, savu pieredzi būvdarbu plānošanā, organizēšanā, tehnisko un darbaspēka nodrošinājumu, un sagatavo Tehniskā piedāvājuma Darba izpildes kalendārā  grafika veidni, piemērojot Nolikuma 8. pielikumā norādītos būvdarbu posmus, ievērojot būvdarbu posma izpildes laikus un darbu nosaukumus.


Vārds, Uzvārds	_____________________________________
Ieņemamais amats	_____________________________________
Paraksts		_____________________________________
Datums	            _____________________

