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Darbu organizé$anas projekta skaidrojoss apraksts ” Udenssaimniecibas
pakalpojumu attistiba Siguldas notekidenu aglomeracija V karta”, 2.posms”

1. levads

Darbu organizéSanas projekts izstradats saskana ar Bavniecibas likumu (01.10.2014.), MK noteikumu
Nr.500 ,Visparigie bdvnoteikumi” un LBN 310 — 14 "Darbu veikS8anas projekts" prasibam. Darbu
organizé3anas projekts ir pamats darbu veik3anas projekta izstradei. Bulvdarbu organizé$anas projekta
izstradé nemti véra Ministru kabineta noteikumi, spéka eso8as blvniecibas normas. Darba aizsardzibas
pasakumi veicami atbilstoSi ST objekta darba aizsardzibas un ugunsdroSibas planam. Ja Saja darba
aizsardzibas un ugunsdroS$ibas plana kada joma nav noteiktas konkrétas prasibas, tad buvuznémeéjs darbus
organizé un koording, ievérojot LR "Darba aizsardzibas likums" un ta papildindjumu - MK noteikumu Nr. 660
"Darba vides iek$€jas uzraudzibas veikSanas kartiba", MK noteikumu Nr. 92 "Darba aizsardzibas prasibas,
veicot bavdarbus" un MK noteikumu Nr.238 "Ugunsdrosibas noteikumi" prasibas.

Visi celtniecibas - montdzas darbi veicami saskana ar izstradato buvprojektu un Latvijas Bavnormativos
noteikto bavdarbu veik8anas kartibu.

Bldvdarbu organizacijas projekta doti galvenie bavdarbu organizacijas principi un noteikta bivdarbu
tehnologiska seciba. Detalizétdka bdvdarbu veikS8anas kartiba atkariga no Bivuznéméja darba
organizacijas planojuma, Pasititaja iepirkuma dokumentacija noraditajiem laika periodiem, kuros ir veicami
darbi konkrétos ielu posmos, saskanotas satiksmes organizacijas shémas un izmantojamas celtniecibas
tehnikas. Ta ir precizé€jama Darbu veikSanas projekta, kas jaizstrada Bavuznéméjam.

2. Visparéjie blivniecibas apstakli

Bavdarbu izpildes vieta Siguldas pilsétas atseviSskas ielas: Ziedu, VirSu, P.Brieza, Janogu, Darza,
R.Kaudzites un Sveices ielas. Katrs noraditais posms ir izvietots dazadas pilsétas ields, nodrosinot
pieslégumu eso$am komunikacijam un veicot visas nepiecieSamas parbaudes ir iesp&jama katra posma:
Lakstigalas iela 16 (Ziedu iela); VirSu ielas; P.Brieza ielas Nr.27, 29, 31; P.Brieza ielas Nr. 30-34; P.Brieza
ielas Nr. 40; Janogu ielas - Darza ielas; R.Kaudzites iela - Sveices ielas ekspluatacijas uzsak$ana,
neatkarigi no cita posma darbu pabeigSanas, pienem$anas ekspluatacija atbilstoSi normativam un
bdvvaldes prasibam.

Blvprojekts izstradats, pamatojoties uz A/S "Mérniecibas Centrs MC" 2019. gada izstradata un saskanota
inZeniertopografiska plana. Topografija ir saskanota ar visam ieinteresétajam institlcijam. Par pamatu
grunts veida un sastava noteikSanai izmantots SIA ,IAR” 2019.gada izstradatais geotehniskas izpétes
parskats. Bivniecibas teritorijas reljefs projekta realizacijas vietas ir saméra vienmérigs, iznemot Sveices
ielas rajonu.

Projekta izstrades laika 2019.g. veikta teritorijas inZeniergeologiska izpéte, tas laika tika veikti 8 urbumi un
1 dinamiskas zondé3Sanas lauka tests, no urbuma serdes nonemts 1 grunts paraugs.

Geomorfologiski izpétes teritorija atrodas Gaujas senlejas teritorija. Izpétes teritorijas geologiskos apstak|us
veido biogénie nogulumi (bQ4) — augsne, tehnogénie nogulumi (tQ4) — brugis, uzbérta grunts - grantaina
smilts ar puteklu piejaukumu, dolomtta Skembu un smilts maisijums, morénas malsmilts ar atsevisku
bavgruzu piejaukumu, grantaina smilts, vidéji rupja smilts, dolomita Skembu un grantainas smilts maisijums,
parrakta/uzbérta grunts - puteklaina smilts, glaciofluvialie nogulumi (gfQ3ltv) - vid&ji rupja smilts, glacialie
nogulumi (gQ3Itv) — morénas smilSmals, augSdevona Plavinu svitas (D3 pl)dolomits, dolomTta Skembas un
malaini dolomttmilti, augSdevona Amatas svitas (D3 am) smilSakmens.

Geotehniskas izpétes laika 2019. gada septembri gruntstdens konstatéts 2. — 8. urbuma 1,5 - 3,3 m no
zemes virsmas (84,80 - 99,30 m v.j.l.), 1. urbuma gruntsidens netika konstatéts, bet aptuveni 2,10 m
dziluma no zemes virsmas konstatéti idenspiesatinati starpslani dolomitmiltu (GTE-24) slani. 6. urbuma
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gruntstdenim konstatéts spiediens, gruntstidens paradijas 3,20 m dziluma no zemes virsmas, bet nostajas
1,55 m dziluma no zemes virsmas.

Nemot véra grunts sastavu projekta apjomos tiek paredzéta dal€ja grunts nomaina, lai nodro$inatu grunts
sablivéjumu I1dz tipveida raséjuma noraditdjiem raditdjiem. Katra izpétes urbuma izvietojumu skatit
projekta genplana, bet griezuma raksturojumus skatit projekta garenprofilos. Detalizétu aprakstu par
gruntim un to raksturlielumiem skatit parskata par geotehniskas izpétes darbiem. Blvdarbu rajonos veikto
izpétes punktu zemes virsmas augstuma atzimes svarstas robezds +87.00 Iidz +100.00 (LAS).
Inzenierizpétes darbi veikti saskana ar Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumi Nr. 334 par LBN 005-15
"InZenierizpétes noteikumi blvnieciba".

Magistralo Gdensvada un kanalizacijas tiklu projektéSana pamata tiek paredzéta ielu sarkano Iiniju teritorijas
robezas. Atbilstosi PaSvaldibas prasibam iespéju robezas komunikacijas tiek izvietotas arpus braucamas
dalas. Projekta realizacijas robezas ielu segums ir — asfaltbetons un grants, ietves brugakmens un dalgji
darbi paredzéti zala zona. Projekta izstrades laika ar PaSvaldibas specialistiem daba apskatiti tie koki, kas
traucé projekta realizacijai, un nav iebildumu koku nozagésanai P. Brieza iela un Darza iela. Atlaujai par
koku zageésanas ir jabat sanemtai pirms bdvdarbu uzsak$anas.

Udensapgades un kanalizacijas tiklu izblves metodes projekta ir rokot atklata tipa trandeju, ka ari ar
beztranSeju metodi. Individualo maju rajonos Tpasa uzmaniba japievers drosibas pasakumiem bavlaukuma,
jo bavdarbu zonas apkartne ir apdzivota. Cilvéku kustibas intensitate rudens un ziemas perioda samazinas,
vasaras perioda — batiski pieaug. Visi blvdarbi jaorganizé ta, lai péc iesp€jas netraucétu iedzivotaju sadzivi
un ierasto dienas ritmu. Blvuznéméjam ir janem véra ka Sigulda ir tdristu iecienita pilséta un pasvaldiba
biezi rko dazadus pasakumus. Pasutitajs iepirkuma dokumentacija, pamatojoties uz Siguldas novada
pasvaldibas prasibam, noradis laika periodus, kuros japlano ielu posmu bivdarbi un pasvaldibas izvirzitas
prasibas attieciba uz satiksmes organizaciju.

3. Galveno buvniecibas un montazas darbu izpildes metodes

Detalizetas bavdarbu veikS8anas shémas un satiksmes organizacija jaizstrada Darbu veikSanas projekta
atkariba no pieejamo darba brigdzu skaita un bivdarbu terminiem konkrétajam darbu veicéjam, kas jaskano
ar pasvaldibu un Valsts celiem. Visiem ekskavatoriem, stikniem, kompresoriem, betona maisitajiem, betona
parvadasanas un iekla8anas iekartam, veidném, vibratoriem, blieSu un citam iekartam, ko Darbuznéméjs
izmanto darbu veikSanai, jabat konkrétai darbibai paredzétiem un jasaskano ar Blvuzraugu.

L1dz sagatavo$anas perioda sakumam pilniba javeic visi organizatoriskie pasakumi. Blvniecibas darbu
veik8anas projekta vajag detalizéti aprakstit darbu veikS8anas metodes, noradot mehanismu darba shémas,
darbietilpibu, brigdZzu sastavu, nepiecieSamos piederumus un inventaru u.t.t. Bdvnieciba izmantot
bdvniecibas un montazas darbu kompleksu mehanizaciju un pirmrindas tehnologiju.

Darbus iedala 2 periodos:
- bivniecibas sagatavoSanas periods;
- bdvniecibas periods.
Sagatavosanas perioda apjoma ietverti sekojosSi darbi, kuri nodro$ina normalu badvniecibas izvér§anu:
e bidvlaukuma iepaziSana;
e baves teritorijas attiriSana (t.sk. koku grieSana un celmu frézéSana);
e materialu uzglabasanas laukumu un celtniecibas bazes izveidosana;
e esodo inzeniertiklu apzind8ana un parlik§ana (ja nepiecieSams);
e atbértnu vietu saskanosana;
e satiksmes organizacijas shému izstrade un saskanoSana ar PaSvaldibu un VAS “Latvijas valsts
celi”;
e bivdarbu kalendara plana izstrade un darbu veikSanas projekta izstrade un saskano$ana.
Objektu Odensapgade no esosajiem magistralajiem tikliem.
Kanalizacija —biotualetes darbiniekiem;



Udenssaimniecibas pakalpojumu attistiba Siguldas .. . wuns = o L ——
notekudenu aglomeracija V karta”, 2.posms AT T ;_'.-'-_‘.: = Kehanjas e
Ak 3an @ e
IEGULDIIUME TAVA HAKODTHE

Argja ugunsdzésiba — no eso$am ugunsdzésibas Gdens nemsanas vietam un hidrantiem.
Elektroapgade —izmantojot parvietojamos elektroenergijas avotus .

Buvniecibas periods

Saja perioda tiek veikta visu Projekta inZenierkomunikaciju bavnieciba. Bivdarbu veik$ana javeic pa
etapiem un posmiem atkariba no darbu apjoma iela. Ja viena posma buvuznéméjs izvélas darbus veikt
vairakas vietas vienlaicigi, ir javeic pastiprinata iebaves dziluma atzimju kontrole un to atbilstiba projekta
uzraditajam. Pretéja gadijuma, satiekoties divam rak3anas brigadem var rasties zinama atzimju
neatbilstiba, kas var novest pie izblvéta caurulvada parlikSanas. Komunikaciju traséjuma nosprausanai un
izbdvei ir jabat maksimali precizai saskana ar projektu. It pasi janem véra gadijumos kad komunikacijas vai
to aizsargjoslas skar privatos Tpasumus. Gadijuma ja robezzimes apvidi nav vai apvidi konstatéti
priekSmeti ar robezzimes pazimém, kas neatbilst zemes robezu planam un topografiskam planam
nekavéjoties jainformé Pasititajs. Ja traséjums tiks novirzits bez Pasititdja saskanojuma, novirzes
gadijuma darbi netiks pienemti. Blvprojekta noradita traséjuma precizitates ievéroSana saistita:

e ar Iigumiem, kurus Pasititajs ir noslédzis ar nekustamo TpaSumu TpaSniekiem par bavdarbu

veik§8anu Tpasumos, TpaSumu sarkano Iiniju robezas;
e ar pazinojumiem, kuri nosdtiti nekustamo TpaSumu Tpadniekiem par Gdensapgades un/ vai
kanalizacijas tiklu ekspluatacijas aizsargjoslas apgratindjuma platibu

Pirms rakSanas darbu uzsak3anas ir japrecizé eso$as augstuma atzimes pievienojuma vietas esoSajiem
tikliem. Tapat ir janoskaidro citu esoSo inzenierkomunikaciju novietne daba, izsaucot konkréto organizaciju
parstavi vai veicot atSurféSanu. Konstatgjot bavprojektd nenoraditas komunikacijas, pazinot Pasatitajam,
sastadit aktu, kopigi noskaidrot komunikaciju turétaju un informét to.
TranSejas rak8ana dzilak par 1,5m (blivi apbavétas teritorijas) vai arT nestabilas gruntis javeic pielietojot
vairogus vai citu sienu stiprind8anas panémienu. Darba apjomos ietilpst pasakumi komunikaciju
aizsardzibai un pasakumi, kas novérs komunikaciju bojajumus.
Zemes darbus paredzéts izpildit ar ekskavatoru uz pneimatiskas gaitas iekartas ar kausa tilpumu 0,5m3 (vai
lldzigiem raksturlielumiem). Vietas, kur tuvuma atrodas citas eso$as inzenierkomunikacijas un vietas zem
gaisa vadiem, rakSanas darbi javeic ar rokam. lzkrauSanas, iekrauSanas darbus izpildit ar autokranu.
Caurulvadu montadzu izpildit saskana ar raZotaja prasibam. TranSeju aizbérSanu izpildit saskana ar
standartu prasibam. Celu segumu atjaunoSanu izpildrt:

1. asfaltbetons: ar motoveltni (precizét DVP) ;

2. grants segums - ar greideri.
Bavlaukumu jaiezogo ar pagaidu Zogu un braucama dala ar celu zimém (Nr. 908, 909), kas aprikotas ar
bridinoSiem gaismas elementiem. Bavdarbu veicéjam janodroS$ina, lai bavdarbu veikS8anas zona neieklatu
nepiederoSas personas. Piecas darbdienas pirms rakS8anas darbu uzsaksSanas rakstiski ir jainformé maju
iedzivotaji, kuru brauktuves atrodas bidvdarbu robezas un blvdarbu saistitaja ielas posma jauzstada
informativa plaksne, noradot informaciju par blvdarbu veicéju, bavdarbu veic&ja darbu vaditajs, talruna Nr.,
buvuzraugs, talruna Nr., bavdarbu laiku $aja ielas posma. Buivdarbu laika iedzivotajiem un operativajam
transportam ir janodroSina piekluve majam.
Péc nepiecieSamibas gruntstdenu atstknéSana no tranSejam tiek organizéta ar stkniem. Gruntstudens
novadiSanas vietas ir jasaskano atbildigajas institlcijas pasvaldiba. Gruntsiidens pazeminaSanas metodes
ir jaizvélas ar aprékinu, lai neraditu grunts séSanos bidvbedres apkartné, kas var but saistita ar smilts
izskaloSanu intensivas un ilgstoSas gruntstidens pazeminasanas rezultata.
Péc buvgravja aizbérsanas ir jauzklaj un janoblieté kvalitativs grants brauktuves segums. Nav pielaujams
atstat aizbértu bavgravi ar smilti un atlaut parvietoties transportam.
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Darbu veikS§anai nepiecieSama tehnika un mehanismi (minimalais apjoms)
:;l;i; Nosaukums Skaits Piezimes
1. | Ekskavators 2 Zemes darbiem, tran$eju izstradei
2. | Buldozers 1 Zemes darbiem, transeju aizbér$anai
) Materidlu  izkrauSana, aku un
3. | Autoceltnis 1 dzelzsbetona elementu montazai /
demontazai
4. | Auto - pasizgazejs 2 Grants, augsnes u.c., transportésana
5. Elektrourbiji, perforatori 2 Caurumi, rievas
6. | Vibroplate 2 Grunts blivéSanai
7. | Gruntstdenu atstknésanas stknis 2 Gruntsidenu pazeminasanai
8. Generators 2
9. | Asfaltbetona ieklaganas tehnika 1 Asfaltbetona seguma ieklasanai
10. | PE caurulu metindSanas iekarta 2
11. | Caurulvadu caurdurSanas tehnika 1

BeztranSeju caurulvadu izbive, pielietojot horizontalas vadamas urbSanas metodi.
Process sastav no atseviSkiem etapiem ar noteiktu, nemainigu secibu:

Etaps. Projekta izpétes un sagatavoSanas darbi;

Etaps. lekartas nogadasana objekta, ta sagatavosana darbam;
Etaps. Pilot urbums;

Etaps. Kanala papladinasana un izveide;

Etaps. Caurulvada ievilkSana;

6. Etaps. lekartas sagatavo$ana transportésana;

aroOdN =

1.etaps.
Tiek pasdtiti nepiecieSamie materiali, mehanismi, transports, darbu veikSanas saskanosana.
2.etaps.

Pirms iekartas nogadasanas objekta tiek veikti sagatavoSanas darbi, iepildits Gdens, iesiknéts bentontits, ja
nepiecieSams poliméri un samikséts boréjamais Skidrums (subspensija). Tiek veikta urbjmasinas tehniska
apkope, sméréSana, agregatu un mezglu parbaude. lekrauti vajadzigie instrumenti, materiali, paliglidzekli,
sagatavoti sakaru lidzekli. Objekta tiek veikti sagatavoSanas darbi bivbedru rak8ana un norobezo$ana,
nodroSinat noZogojumu ar apgaismes elementiem, ja nepiecieSams komunikaciju atSurféSana, blvbedru
malu stiprina8ana, ddens atstknésana u.c. Agregats tiek transportéts uz darbu veik$anas vietu, izkrauts un
sagatavots darbam. Tiek sazeméts, nostiprinats, sagatavota urbSanas galva, ievieto stravas elementus,
parbauda smidzinatajus, sagatavo lokacijas iekartu, nepiecieSamibas gadijuma uzstada bridinajuma zimes,
norobeZo iekartu un transporta lidzeklus. Vienlaicigi tiek nosprausta pilot urbuma trase.

3.etaps.

lepriek§ sagatavota (ja nepiecieSams) starta bedré ar hidraulikas palidzibu ievada urbSanas galvu,
iepriek$ aprékinata lenki, lai darba bedre sasniegtu vajadzigo dzilumu un virzienu. UrbSanai izmantot
urbSanas galvu, kas spé&j arT urbt cietos iezos, pieméram, dolomits. Pievienojot urbSanas stienus veicot
rotaciju, ja trase ir taisnas trajektorijas un sasniegts vajadzigais dzilums, turpina urbSanu [idz ieprieks
sagatavotajai ievilk§8anas bedrei. Ja urbSanas trajektorija vai dzilums jamaina, tad ar hidraulikas palidzibu
(vajadziga stavoklt pagriestu urbSanas galvu) spiezot sasniedz vajadzigas trajektorijas izmainas. Pilota
urbuma procesa pa urbSanas stieniem tiek padots zem spiediena urb8anas Skidrums (subspensija), kas
paredzéta lielakas grunts izvadiSanai no veidojama kanala un kanala sieninu stiprind$anai, ja nepiecieSams
pievienot poliméru arT gruntsidenu saturéSanai, nelaujot kanalam nobrukt. Beidzot pilota urbumu, nonem
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urbSanas galvu, pasargajot no grunts ieklaSanas stienos, vai galvas kanalos. Pilot urbuma dzilumu un
virzienu kontroli Tsteno ar navigacijas iekartas palidzibu protokol€jot datus. NepiecieSamibas gadijuma
javeic eso$o komunikaciju atSurféSana.

4.etaps.

Sagatavojot trasi, vai pilot urbuma laika, ja nepiecieSams, izveidot papildus bedres, liekds grunts
izvadiSanai. Malainas, noturigas gruntis Sis attalums var bt lielaks. Nonemtas galvas vieta tiek pievienots
kanala paplasinasanas urbis, kura sanos un aizmuguré ir ievietotas sprauslas, pa kuram zem spiediena tiek
padots urbSanas S$kidrums (subspensija). Rotéjot atpakal virziena ar urbSanas $Skidruma un
cietsakauséjuma zobu palidzibu tiek urbts lielaka diametra urbums ar paplasinaSanas galvu Iidz vajadziga
kanala diametra sasniegSanai. Kanalam jabat lielakam par ievelkama caurulvada diametru (20-40%).
Sagatavotajas blvbedrés nepiecieSamibas gadijuma atsdkné, vai izrok ar ekskavatoru lieko grunti, lai visu
procesa laiku lieka grunts brivi var izplUst no izveidojama kanala. Izvelkot paplasinaSanas galvu visa trases
garuma, 81 diametra galva tiek nonemta un pievienota atpakalgaitas konusa galva ar kuras palidzibu
pievienojot urbSanas stienus, rotéjot noklistam atpakal ievilkSanas bedreé.

5.etaps.

Uz stiena pirms vajadzigad izmeéra urbSanas galvas uzliek tiri8anas gumiju, kas pasarga subspensijas
un grunts sajaukuma nokli8anu uz agregata, pievienojam Sarnirsavienojumu, kas nelauj rotét caurulu
vilk8anas galvai un piestiprinatajam caurulvadam, kura galu noblivé ar limlenti, lai caurulvada neiek|tu
grunts. Talak seko caurulvada ievilk8ana izveidotaja kanala, rotéjot un padodot boréSanas Skidrumu, kas
iznes lieko grunti, jo kanala lielako dalu tagad aiznem caurules, boréSanas Skidrums veic ari berzes
samazinasanas funkcijas starp cauruli un kanala sieninam. Ja trases garums ir mazs un atlauj diametrs,
tad kanala paplasinaSanu un caurulvada ievilk8anu var apvienot. Ja ir augsts gruntsidens [imenis,
ievilkS8anas procesu javeic péc iespéjas atrak, jo poliméru saturosais efekts darbojas ne ilgdk ka 4-6
stundas, tad notiek kanalu aizbruk3ana, kas var novest pie caurules iespriSanas. Pabeidzot ievilkSanu,
nonem visas galvas, Sarnira savienojumu, stienus un paSu agregatu un visu mazga ar augstspiediena
ddens stroklu. Sasméré kézu parvadus un rotéjosas dalas. Noblivé caurulvadu galus, lai neiepldstu
izskalota grunts. Liekais betonita Skidrums no bavbedres ir jaizstc un jaizved uz utilizaciju.

6.etaps.

Nomazgato iekartu sagatavo transportéSanas stavokli, nonem sazemé&jumus, atvieno boréjama
Skidruma pievadu $|Gteni un pa iebrauk3anas trapiem ievieto konteinera. Atvieno hidraulikas pievadu
Slutenes, elektribas padeves kabeli, ievieto tos konteinera. Novieto urbSanas galvas automa$inas tam
paredzétas ligzdas, tapat ari ievilkSanas galvas, papildus urb8anas stienus, instrumentus un nonem
bridindjuma zimes. Agregatu nogada bazéSanas vieta.

Kanalizacijas caurulvadu izbave

Caurulvadu montét uz noblietéta smilts spilvena, saskana ar tipveida raséjumu, ka ari paredzét smilts
apbérumu. Caurulu un veidgabalu transportéSana, uzglabdSana un montdza javeic atbilstoSi
izgatavotajfirmas prasibam un atbilstoSi Latvijas normam. Pirms caurulu ieguldiSanas tranSeja ir
japarliecinas, vai grunts sablivéjums tranSejas dibena ir pietiekams. Ja grunts sastav no vidégji blivas vai
blivas smilts, tad caurules drikst guldit tieSi uz tranSejas dibena, pirms tam to nolidzinot un noplanégjot ta, lai
caurules visa garuma balstitos uz tranSejas dibena, iznemot savienojuma vietas. Uz tranSejas apak3éjas
virsmas nedrikst bat nekadi materiali, kas varétu sabojat caurules parklajumu.

Caurules pirms ieguldi$anas rdpigi apskata, vai nav bojati gali, vai nav plaisas vai citi defekti un, ja kada ir
bojata, to apzimé ar noturigu krasu un nekaveéjoties aizgada prom no bavlaukuma.

Caurules ar bojatiem galiem péc uzraugu noradijuma vai nu aizstaj pilntba vai arT atkartba no caurules
materiala tam apgriez galus, lai gan tas neatbrivo Izpilditaju no atbildibas nodro$inat to, ka izmantotas
caurules dala ir nevainojama stavokli.
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Izpilditajs veic visus piesardzibas pasakumus, lai novérstu caurulu un veidgabalu jebkada veida
piesarnojumu. Aizbaznus nonem Tsi pirms tam, kad cauruli ir jaiebavé. Pirms ieguldiSanas katru cauruli un
veidgabalu uzmanigi apskata, no iekSpuses iztira visus puteklus, netirumus un iznem svesSkermenus.

Caurulu apgrieSanu veic péc metodes, ko ir apstipringjis caurulu izgatavotajs un uzraugs, nodro$inot tiru un
nolidzinatu galu.

Péc caurulu ieguldiSanas un savienoSanas, savienojuma vietas ir jaaizpilda ar smilti un janoblivé. Talak
tranSeja ir japieber ar smilti I1dz pusei no caurules diametra un janoblive.

Caurulvadus savienojot, ir precizi jaievéro caurulu razotaja noradrjumi.

Izveidojot pieslegumu esoSajiem tikliem, darbu apjomos ietilpst arT pievienojuma vietas atrakSana, esosas
akas remonta darbi, parseguma platnes (péc nepiecieSamibas) un ltkas nomaina.

Kanalizacijas tiklu parbaudes javeic saskana ar valsts standartiem un ievérojot Pasititdja prasibas.
Kanalizacijas tiklus pirms nodoSanas ekspluatacija japarbauda saskanad ar LVS EN 1610. Sistémas
hermétiskuma parbaudi var veikt, pielietojot gan saspiesta gaisa, gan Skidruma aizpildiSanas metodi péc EN
1610. Javeic izbGvéto kanalizacijas tiklu CCTV inspekcija. Atkariba no caurulvadu diametra un darba
apjoma jaizmanto attieciga CCTV iekarta ar zondi vai atbilstoSu robotu. Péc CCTV inspekcijas veikSanas,
katram posmam jasagatavo detalizéta atskaite ar slipuma diagrammu par caurulvada konstruktivo un
funkcionalo stavokli. Kopa ar CCTV inspekcijas atskaiti pasatitajam tiek iesniegts caurulvada stavokla video
ieraksts MPG 4 vai AVI formata, kas ir ierakstits CD vai DVD diska. Péc pieprasijuma atskaites tiek
iesniegtas arT papira formata.

Spiedvadu izbive

Caurulvadus montét uz noblietéta smilts spilvena, saskana ar tipveida raséjumu, ka ari paredzét smilts
apbérumu. Pagaidu €kas un bidves izvietojamas aiz ekskavatora darbibas zonas. Aizliegts montét
plastmasas caurulvadus, kad ara temperatira zemaka par + 5°C, saskana ar caurulu razotaja prasibam.
Caurulu un veidgabalu transportéSana, uzglabasana un montdZza javeic atbilstoSi izgatavotajfirmas
prasibam un atbilsto8i Latvijas normam. Materialu novietnei objekta jabat apsargatai, ja tiek piegadats
lielaks materiala apjoms, ka diena tiek izblvéts. Pirms caurulu ieguldiSanas tranSeja ir japarliecinas, vai
grunts sablivéjums tranSejas dibena ir pietiekams. Caurules pirms ieguldiSanas ripigi apskata, vai nav
bojati gali, vai nav plaisas vai citi defekti un, ja kada ir bojata, to apzZimé ar noturigu krasu un nekavéjoties
aizgada prom no bdvlaukuma. Spiedvada montaZzas darbiem ir japieskaita arT izblvétd caurulvada
parbaude zem spiediena (atbilstosT LVS EN 805 prasibam). Udensvadam veicama dezinfekcija saskana ar
normativu prasibam, par veiktajiem darbiem sastddams atseviSks akts. Pirms Gdensvada atsléegumu
savlaicigi bridinams Pasutitajs. Uz parbaudi jauzaicina Pasatitaja parstavis.

PE cauruju savienoSana

Projekta ieklautas caurules lidz OD32-OD110mm piegadajamas ritulos. Caurulvadus savienojot, ir precizi
jaieveéro caurulu raZotaja noradijumi. Caurulvadus gruntl savienot ar elektrometinamam uzmavam.
ElektrometinaSana izmanto polietiiéna savienotdjelementus (veidgabalus) ar ieblvétu kauséSanas
elementu. Metode var tikt izmantota gan magistralu, gan pievienojumu caurulvados. Sedlu uzmavas,
dubultuzmavas, diametru parejas, trejgabali, lTkumi un galu uzmavas ir ar ieblvétiem sildelementiem.
Metode var tikt izmantota gan caurulém, gan veidgabaliem ar gludiem galiem. Uz metinaSanas uzmavas
iek$éjas virsmas ir uztita metala stieple spirales forma. Kad elektriska strava plast caur spirali, ta darbojas
ka silditajelements, izkausé polietiiénu un tad sakausé savienotdjelementu ar caurules sienu. Pirms
metinaSanas caurules gals sakauséSanas vieta ir mehaniski janotira, lai nodroSinatu, ka virsma, kas
jasametina, batu tira un briva no oksidacijas produktiem. Tad metinama uzmava tiek uzmaukta uz gluda
gala. JarUpéjas, lai savienojums netiek izkustinats metinaSanas procesa. Ir svarigi, lai savienojumam
atdziestot, caurule un savienotajelements ir cieSi fikséti savas vietas.

Metina8anas tehnika saglaba polietiléna caurules sakotnéjo elastibu visa caurulvada garuma. Garu
caurulvadu var izveidot, savstarpéji sametinot atseviSkas caurules. So darbu var veikt blakus tran3ejai,
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l[dzend vieta, un péc tam sagatavoto caurulvada posmu ievietojot tranSeja. Péc caurules izblves
nodroSinamas visas nepiecieSamas parbives.

Kanalizacijas saknu stacijas izbave

Kanalizacijas stknu stacijas izblves galvenie posmi:

- BOvbedres rakSana Projekta noradita dziluma, ieskaitot ja nepiecieS8ams liekas grunts izveSanu uz
atbértni;

- Tran$ejas atbalstsienu uzstadisana;

- Gruntsitidens novadiSana vai atsGknésana ja nepiecieSams;

- Smilts un Skembu pamatnes un blietéSana;

- EnkurojoSas dzelzsbetona platnes montaza vai betonéSana (vai rdpnieciski razota stknétava ar
ieblvetu dzelzsbetona pamatni), KSS stiprinasSana;

- Rupnieciski razotas kanalizacijas stknu stacijas izblve uz dzelzsbetona pamata platnes;

- Blvbedres aizbérSana ar rupju smilti ieskaitot blietéSanu;

- Pieslegums pasteces un spiediena kanalizacijas tikliem;

- Piesléegums elektroapgades tikliem;

- Soknu montaza un KSS palaiSana eksperimentala reZima un darbinieku apmacibas;

- Pieslegums SCADA sistémai un parbaudes (t.sk. plismas méritajs);

- KSS teritorijas labiekartoSana, t. sk. apkalpes laukumu iertko$ana;

- Blvgruzu izvesana;

Ldku uzstadiSana

Aku vakiem un korpusiem jaatbilst LVS EN 124 standarta prasibam. Keta Idkam jabat ar engi, gumiju starp
ldkas korpusu un liku. Akas parseguma lokai zalaja zona ir jabat 50-70 mm virs zemes virsmas, jaizmanto
keta vaki ar nestsp&ju >400kN (nemot véra specifisko prasibu par likam ar SIA “Saltavots” logo),
braucamaja zona un uz ietves likas ar >400 kN nestspéju. Lukas grantétajos celos jaizvieto 300 mm zem
grants seguma, bet asfalta seguma Iidz ar asfalta virsmu. Grantétas ielas keta aku vaka pamatnei jabdt
iebetonétai, augstuma starpiba pie akas vaka pamatnes izbOvé&jama ar vienmérigu slipumu rinka linijas
virziena, lai novérstu to aizstumsSanu ielas uzkopsSanas laika. Aku Ilku risindjums skatit tipveida raséjuma
“Dzelzsbetona kanalizacijas aku vaki “ un Polimérmateriala skataku vaki”. Uz aku ldkam japaredz SIA
»Saltavots” logo.

Grantéta ielas seguma atjaunoSana

Projekta grantéto ielu seguma atjaunoSana paredzeta tranSejas platuma un virskartas planéSana ielas
platuma. Celu atjaunoSanas parametri noradtti tipveida raséjuma “Segumu atjaunoSanas veidi”. Materialiem
jaatbilst ,Celu specifikacijam 2019”. Pirms ielas seguma izveidoSanas darbu sakSanas tran3eja iebérto
pédéjo grunts slani ir jablivé ar 400 kg vibroplatni vai 0,5 l[dz 2 tonnu veltni ne mazak ka ar Cetram
Skérsojuma reizém. Grantéto ielu seguma atjauno$anai ir jaizmanto granti, kas iziet cauri 75mm caurumu
sietu, ir bez méala piemaisijumiem, granulas materiala un parmérigi daudz putekliem. Auksta laika nedrikst
izmantot sasaluSu granti, kas satur ledu. Grantéta slana pacélumi un pazeminajumi nedrikst bat lielaki par
10mm. Javeic vismaz viena blivéjuma parbaude grants ielu seguma izblvéto aku rajona.

Asfalta ielu seguma atjaunoSana

Projekta grantéto ielu seguma atjaunoSana paredzéta tranSejas platuma un virskartas atjaunoSana
nodroSinat ITdzena asfalta izbavi l1dz ielas malai, nobrauktuvei u.c. Celu atjaunoSanas parametri noradtti
tipveida raséjuma “Segumu atjauno$anas veidi’. Japaredz eso$a asfalta grieSana taisnas Inijas un
izgriezta asfalta utilizacija. letvju malas, notekas, apmales un kvadranti, kas izkustinati no vietas, veicot
bldvdarbus, jaieklaj par jaunu savas vietas, ja tie nav bojati. Ja vecie elementi vairs nav izmantojami,
Darbuznéméjam jasagada tadas pasas struktiras, krasas un veida elementi, kas sader ar blakus esoSajiem
un atbilst normativiem. letvju malu, noteku, apmalu un kvadrantu atjaunoSanai janotiek atbilsto$a kvalitate.
Jaiznem akmeni, kas lielaki par 100mm. Apakskartas materialu vienmérigi jaizklaj kartas, kuru sablivétais
biezums nav lielaks par 150mm un janoblive, lai iegltu stingru un blivu virskartu, mikstakas vai parak blivas
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vietas pievienojot vai, attiecigi, nonemot grants dalinas un tas aizvietojot ar svaigu materialu péc Pasutitaja
parstavja noradijuma. BlivéSanu javeic ar tam apstiprinatu tehniku. Ar materialu jastrada tikmeéer, kameér
iegust ne mazak par 98% (Braucama dala) sausa blivuma no laboratorijas maksimala sausa blivuma.
BlivéSanas procediru un tehniku japarbauda izméginajumos pirms darba uzsaksSanas. BlivéSanas
izméginajumi javeic ar dazadiem mitruma sastaviem. ArT blivéSanas tehnikas svars, veids un solu skaits
javarié, lai noteiktu optimalo blivéSanas veidu. Javeic sertificétas laboratorijas blivéjuma parbaudes : Rigas
—Pulkveza BrieZa- 1 vieta; Sveices iela -1 vai 2 vietas (Saskanot ar Pasiititaju).

Pirms nakosas kartas uzklasanas, cela pamats janoslauka mehaniski vai janotira ar kompresétu gaisu, lai
notirttu visas brivas materiala dalas un virsma bdtu cie$i sablivéta un vienmériga.

SegumaatjaunoSanas rezultatd cela stavoklim jabat tddam paSam vai labakam, nekd sakotnégji.
BUvuznéméjam ir japarliecinas, ka nozimétaja rajona visi paraléli izpildamie darbi tiks veikti tikai vienu reizi
(cela seguma grieSana, seguma atjaunoSana, rakSanas darbi u.t.t.). JanodroSina Suvju salaidumi un
noklasana ar bitumena mastiku.

Klajot asfalta kartu, salaidumiem ar esoSo asfalta segumu un aku keta I0kam ir jabat pieguloSiem un glttiem.
Ldaku vakus ir janotira no asfalta, ja tas uz tiem ir nokluvis. Nedrikst klat asfaltu, ja parklajamas vietas
temperatira ir zem 5°C (vai gaisa temperatira ir zem 0°C). Satiksmi pa jauno segumu jaatlauj tikai tad, kad
tas ir atdzisis dz ara gaisa temperatirai. Pabeigta seguma virsmai jabat ar viscaur Iidzenu faktdru.
Asfaltéta virsma nedrikst bat vilnaina. lesédumi ir pielaujami ne vairak ka 10mm uz 3m.

letves brugakmens seguma atjaunosana

Nemot véra darbu specifiku brugakmens seguma atjauno$ana ieklauta brugakmens nonemsana un jauna
brugakmens uzstadisana t.sk. pamatne un ielas apmales. Seguma atjaunosanas parametri noraditi tipveida
raséjuma “Segumu atjaunoSanas veidi’. Betona bruga seguma blvniecibai — betona bruga elementi,
atbilstos$i LVS EN 1338. Brugakmens seguma un ietvju bortakmenu atjaunoSana saskana ar tipveida
raséjumu “Segumu atjaunoSanas veidi” un saskana ar autocelu specifikacijas 2019 prasibam.

Zalaja sequma atjaunoSana

Javeic bojato zalaja teritoriju augliga slana atjaunoSanu, ieskaitot materialu, transportéSanu, zales ieséSanu.
Jaizmanto zaliena séklas plaSu un saimniecisko teritoriju apzalumoSanai - bdvobjektiem, nogazem,
celmalam, kas neprasa TpaSu kopSanu un ir pieticigs augsnu zina. lzséjas norma 20-25g/m2: Sarkana
auzene 40 % , Aitu auzene 10 %, Daudzgadiga airene 30 % , Plavas skarene 5 %, Daudzziedu airene 15
%. Saskana ar raséjumu “Segumu atjaunosanas veidi UKT dalu.

4. Darbu organizacija pilsétas teritorija

Darbi Siguldas pilséta veicami saskana ar pasvaldibas saistoSajiem noteikumiem- Teritorijas izmantoSanas
un apbdves noteikumi. Satiksmi ields un celos var slégt pilnigi tikai ar rakstisku pasvaldibas atlauju,
informéjot rakstiski Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienestu, Valsts policiju, Neatliekamas
mediciniskas palidzibas dienestu, tranzita ielas un uz valsts celiem — VAS ,Latvijas Valsts celi”. Avarijas
situacijas par ielas slégSanu nekavéjosi informé Siguldas novada pasvaldibu, pasatitaju, bGvuzraugu
Visparigi

Pirms bavdarbiem veikt blvobjekta teritorijas (esoSo ielu, pievadcelu, laukumu u.c.) stavokla fotofiksaciju,
bet péc blvdarbu pabeigSanas veikt seguma (zalaja, grants , asfalta, bruga) atjauno$anu tada stavoklr,
kada tas bija pirms blvdarbu uzsakSanas. Projekta noradita vélama satiksmes organizacijas shéma.
Pagaidu celus un apbraucamo celu marSrutus blvniecibas laikad izmantojamai tehnikai iepriek$ saskanot ar
Siguldas novada pa$Svaldibas parstavi. Blvdarbu laikd nodroSinat zemes Tpasniekiem piekluvi saviem
zemes gabaliem. Pirms bavdarbu uzsak8anas sanemt Pasvaldiba atlauju par koku cirS8anu. Koki izgrieZami
un saknes frézéjamas.

Cela zimju uzstadisana
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Tiklu izbuve paredzéta pilsétas teritorija pa eso3ajam ielam un celiem. Tadé| transportlidzeklu vaditaju
bridinadSanai cela posmos, iebraucot ield un pirms darbu veikS8anas vietas savlaicigi ir jauzstada
nepiecieSamas zimes atbilstoSi MK noteikumu Nr.421 ,Noteikumi par darba vietu apriko$anu uz celiem”
(02.10.2001.g.). Kopuma ielu sadalijums ir labvéligs un lielako dalu projekta planoto bdvdarbu vietu ir
iespéjams apbraukt, skatit satiksmes organizacijas shémas. Pirms krustojumiem atkaribd no situacijas ir
jauzstada bridinajuma zimes par to, ka atseviSkas ielas uz laiku var bt slégtas. Jebkura gadijuma pirms
darbu uzsakSanas ir jaizstrada darbu veikSanas projekts (atkariba no planota bdvdarbu grafika) un
transporta kustibas planotie traucéjumi jasaskano ar atbilstoSajam institicijam. Kopuma tiek paredzéta garu
komunikaciju (pietam divas komunikacijas vienlaicigi) posmu izblve, tadél darbu organizéSana javeic pa
posmiem. PiekluSanai pie eso§am ékam un dzivojamam majam, pari tranSejam nepiecieSamibas gadijuma
jaiertko gajéju tiltini. TranSeju aizbér8ana zem brauktuvém tiek veikta uzreiz péc caurulu montazas.

Tiklu izbGves darbi ir javeic ar vislielako piesardzibu un akuratibu, rakS8anas darbu laika pieaicinot esoso
komunikaciju ekspluatacijas specialistus un precizi izpildot vinu noradijumus.

5. Caurulu transportéSana un uzglabasana

Izpilditdjam ir jaievéro caurulu lzgatavotdja noteikumus par caurulu parvietoSanu un caurulu celSanai
atlautajam siksnam, Stropém, lai nepielautu caurulu virsmas bojajumus. TransportéSanas laika caurules
nedrikst atrasties uz Sauriem Skérselementiem transportlidzekli vai kur citur, kas var radit koncentrétu slodzi
caurules svara vai auto satricindjumu dél, tas pienacigi jaatbalsta miksta materiala. Pirms sakt iekrauSanu
vai izkrauSanu, ir jamobilizé pietiekamu darbaspéku un aprikojumu, un ne pie kadiem apstakliem no auto
nedrikst nomest nevienu cauruli, veidgabalu, aizbidni vai citu detalu. Visi priekSmeti, kas nokritusi, var tikt
izbraketi.

Caurulu apgrie$anu veic péc metodes, ko ir apstiprinajis caurulu izgatavotajs un uzraugs, nodroSinot tiru un
nolidzinatu galu. Caurulvadi jauzglaba saskana ar razotdja rekomendacijam. Péc piegades buviaukuma
japarbauda vai transportéjot nav radusies nobrazumi, mikroplaisas vai citi bojajumi. Caurulvadus uzglaba
specialos laukumos.

Caurules jauzglaba sainos ta, ka tas piegadatas no razotnes, cik ilgi vien iesp&jams. Masinas kravas kastei
jauzliek barjeras vai caurules javed slégtas kravas telpas, atbilstosi nostiprinot tas. Caurulvadus iekraut un
izkraut pareizi. Negazt un nemest caurules no ma$inas. Caurulu saini un val&jas caurules jauzglaba uz
stabila pamata. Valéjas caurules ar uzmavam jaglaba ar uzmavu galiem un gludajiem galiem pamisus , lai
pasargatu no atbalstiSanas uz uzmavam. AtbilstoSa diametra caurules var nest bez paligiericém. Nav
pielaujama caurulu vilk8ana pa zemi. AtbilstoSa diametra caurules var likt tranSeja ar rokam.

Izpilditajs veic visus piesardzibas pasakumus, lai novérstu caurulu un veidgabalu jebkada veida
piesarnojumu. Aizbaznus nonem Tsi pirms tam, kad cauruli ir jaiebavé. Pirms ieguldiSanas katru cauruli un
veidgabalu uzmanigi apskata, no iekSpuses iztira visus puteklus, netirumus un iznem svesSkermenus.

Caurules ar bojatiem galiem péc uzraugu noradijuma vai nu aizstaj pilntba vai arT atkartba no caurules
materiala tam apgriez galus, lai gan tas neatbrivo Izpilditaju no atbildibas nodro$inat to, ka izmantotas
caurules dala ir nevainojama stavokl.

6. Darba drosSibas tehnika, darba un ugunsdrosibas aizsardzibas pasakumi
6.1 Darba tehnika un darba aizsardziba

Visi darbi izpildami stingrd kartiba saskana ar darba droSibas tehnikas, darba aizsardzibas, razoSanas
sanitarijas un ugunsdrosibas nolikumu un instrukciju prasibam.

Ipasa uzmaniba pievér§ama sekojosu prasibu izpildei:

- Veikt visu stradnieku apmacibu, ko apstiprinat ar atbilstoSam apliecibdm. Ar pavéli norikot
personas, kuras atbild par darba droSibu bdvnieciba.
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6.2

Pagaidu bidves (kantoris, sadzives telpas u.c.), virszemes aréjo apgaismosanas tiklu ierikot arpus
montazas celtnu darbibas zonas. Celtnu darbibas zona elektrotiklus ievietot kabela transeja.

Nosacit bistamas zonas robezu attdluma pa horizontali no iesp&jamas kravas kriSanas vietas, ja to
parvieto ar celtni.

Vairakdm organizacijam vienlaicigi izpildot darbus generaluznéméjam, saskanojot ar
apakSuznéméju organizacijam, jasastada vienlaicigi veicamo darbu grafiks, nemot véra to
izpildisanas dro$ibu un jakontrolé grafika izpilde.

Bavlaukumu apgadat ar uzrakstiem, plakatiem, bridino8am zimém un signaliem, kuri uzstadami
bistamas un transporta kustibas vietas.

Visiem bavniecibas un montazas darbos izmantojamiem pacelSanas [fdzekliem (kapnes, sastatnes)
un satverSanas iericém (traversi, Stropes) jabit inventariem un izgatavotiem péc tipa projektiem.

Bavlaukums ir janozogo, lai nedotu iespé&ju nepiedero8am personam ieklat taja. Nozogojumam
jaatbilst VS 23407-78 prasibam.

UgunsdroSibas pasakumi.

SeviSka uzmaniba japievérs sekojosam prasibam:

Objekta javeic ugunsdrosibas instruktaza un jaapmaca objekta stradajosie.
Ugunsgréka dzeésanai izmanto Gdeni no ugunsdzéesibas hidrantiem.
Aizliegts bavlaukuma kurinat ugunskurus.

Nedrikst glabat materialus, kas satur viegli uzliesmojoSus un degoSus Skidrumus, celamo €ku un
bdvju telpas. So materialu glabaSanu veikt specialas novietnés no nedegoSiem materialiem vai
tvertnés, kas iedzilinatas zeme.

Sagatavot un uzglabat spragstoSas un ugunsnedro$as mastikas (iznemot bitumu), lakas, krasas,

védinaSanas iekartam.
MetinaSanas un citi darbi, kas saistiti ar atklatu uguni, javeic, pamatojoties uz rakstisku atlauju, ko
izsniedz personas, kas ir atbildigas par ugunsdroSibu objekta, péc visu aizsargpasakumu veik$anas

Aizliegts vienlaicigi veikt ar uguni saistitus darbus un metinaSanu kopa ar darbiem, kur pielieto viegli
uzliesmojoSus un degosus Skidrumus.

Pagaidu elektroparvades Iinijam bavlaukuma jabat ar izolaciju parklatiem vadiem, kas piestiprinati
pie troses un droSiem balstiem 2,5m augstuma darba vietas un 3m augstuma virs brauktuvem.

2,5 m augstuma no zemes elektroapgades linija jaaizsarga no mehaniskiem bojajumiem.

Apgaismes spuldzes ar spriegumu 110 un 220 v japiekar pie kronsteiniem ne mazak ka 2,5m no
gridas.

Attalums no spuldzes I1dz griti degoSiem un degosiem materialiem nedrikst bt mazaks par 0,5m.
Ja apgaismes spuldzes janovieto zemak par 2,5m, tas pielieto ar spriegumu ne augstak ka 36 v.

Neizolétas elektroparvades dalas (Sinas, slédZu kontakti, drosinataji, pieslégumi elektromasinam un
citam elektroiericém) janodroSina ar specialu nozogojumu jeb janovieto specialas elektrotehniskas
telpas.

Ka parnésajamas elektrolampas izmantot tikai speciali $im nolikam rlpnieciski razotas.

Parnésajamiem apgaismes aparatiem spriegums nedrikst parsniegt 36 v, bet seviSki bistamas
vietas (mitras vietas, akas, metala rezervuari, katli u.c.) ne augstak par 12 v.

Aizliegts parnésat stacionaros apgaismes kermenus.
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6.3 Vides aizsardzibas pasakumi

Dabas aizsardzibas pasakumi izpildami saskana LR likumdoSanas prasibam.

Videi draudziga un energiju taupos$a bivniecibas procesa Tsteno$anai bivdarbu laika aizliegts:

- lzveidot bdvlaukuma pagaidu caurbrauktuves, kas iznicina augsnes kartu un nav paredzétas

bavniecibas generalplana.

- Sadedzinat bdvgruzus un citus atkritumus, ka arT tos aprakt bavlaukuma.

- lzdedzinat bituma variSanas katlu bavlaukumos, kas atrodas apdzivotas vietas.;

- Novadtt vidé neattiritus notekidenus;

- Novadtt vidé beztranSeju metodes “suspensiju”

Jaizpilda:

- Rak8anas darbu zonas tieSa tuvuma esoSie koku stumbri jaaizsarga ar gofrétu cauruli un
piestiprinatiem déliem (Saskana ar PaSvaldibas prasibam) .

- degvielas un ellas novietnes jaizveido vietas ar cieto segumu, kas nepielautu So vielu iestkSanos
augsné.

- Jaaizsarga zalie stadijumi no bojajumiem.

- Jaglaba slégtos, hermétiskos traukos materiali, kas satur kaitigas vielas.

- Jaglaba puteklainas vielas slégtos apjomos un jacen3as novérst to putéSana izkrauSanas,
iekrauSanas darbu laika.

- Nepielaut bistamu un netiru notekidenu iepludindSanu atklatas Gdenskratuvés, ka arf to iesuk3anos
gruntt.

- Dabas resursu patérinam jabut sociali un ekonomiski pamatotam.

- Veicot zemes darbus, maksimali jacenSas saglabat augsnes kartu, kuru jaizmanto zalienu un
stadijumu atjaunoSanai.

- Veicot blvniecibas darbus, censties samazinat iekS8dedzes dzingju nepamatotu darbibu, lai
novérstu grunts un gaisa piesarnosanu.

- Pec darbu pabeigSanas visa teritorija, kas tika izmantota biavniecibas gaita, jasaved kartiba
atbilstoSi sakotnéjam stavoklim.

- Bavgruzi jaizved TpaSi noraditas vietas.

7. Darba aizsardzibas sistémas organizacija baviaukuma.

Darba aizsardzibas (DA) prasibas veicot bldvdarbus reglamenté MK not. Nr. 92 ,Darba aizsardzibas
prasibas, veicot bidvdarbus”. DA plans ietver DA pasdkumus bivdarbu izpildes laika. Pirms darbu
uzsaksanas janodroSina instruktaza darba aizsardziba.

7.1. Darba droSibas prasibas bivdarbu veik$anas laika.

7.1.1. Gajéju kustibas nodrosinasana.

Gajéju drosas parvietoSanas nodrosinasanai bdvdarbu laika, pari izraktajam tran$ejam iertkot koka gajéju
tiltinus ar margam, minimalais tiltinu platums 60 cm. Nepielaut gajéju kustibu mehanismu bistamu zonu

robezas to darbibas laika. Darza iela bavdarbu laikd nodrosinat gajéju kustibu pa Darza ielas brauktuvi,
kuru norobezot ar Zogu vai norobezojoSam zimem.

7.1.2. EsoS$o pazemes inZenierkomunikaciju aizsardziba.

Visos posmos, kuros ir rakS8anas darbu ierobeZojumi pazemes inZenierkomunikaciju veida saskana ar &1
Darba aizsardzibas planu, veicama 3o inzenierkomunikaciju atrakS8ana ar lapstam, neizmantojot asus
triecienus. Orient&joSais Skérsojamo komunikaciju iebaves dzilums:

e (Udensvads - 1.80 — 2.50 m,

e elektrokabeli— 0.7 - 1.00 m,

e telekomunikaciju kabeli - 0.70 - 1.00 m.

e Gazesvads 1,0 m.
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e Siltumtrase 1-1,4m

e Drenaza 1,0m
Ja atrakto inzenierkomunikaciju izvietojums, péc to ekspluatacijas iestazu slédziena, neatlauj droSu
turpmako transeju rakSanas darbu mehanizétu veikSanu, attieciga transejas posma grunts izstrade veicama
ar rokam. Tpasu uzmanibu pievérst eso$ajam caurtekam un to saglabasanai.

8. Prasibas, veicot darbus ar ekskavatoru un kravas celtniem

Kravas celtna vaditajam jabat Iidzi kravas celtna pasei. Kravas celtnim jabdt registrétam Valsts darba
inspekcija. Darbus EPL aizsargjoslas tieSi vada par celtna pareizas ekspluatacijas uzraudzibu atbildigais
specialists. Ja mehanismu darbibas zona atrodas gaisa elektroparvades kabeli, tad jaievéro MK noteikumu
Nr.113 “Kravas celtnu tehniskas uzraudzibas kartiba” prasibas. Analogiski organizé ekskavatoru darbu
EPL aizsardzibas zonas.

Veicot grunts rak8anas un kravu mehanizétas parvietoSanas darbus, jaievéro sekojoSas prasibas:

1. minimalais kravas celtna uzstadiS8anas attalums no nenostiprinatu tran8eju malam - ne mazak
par 3,00 m,

2. kravas celtni vai ekskavatoru atlauts vadtt tikai apmacitam celtna vai ekskavatora operatoram, bet
pieakét un atakét kravas - tikai apmacitam stropé&tajam.

3. pirms darba uzsakSanas japarbauda kravas celtna un droSibas ieri¢u stavoklis, datus ierakstot
mainas Zurnala.

4. celot kravu, cel8anas trosém jabat vertikala stavokli, aizliegts materialus pievilkt ar trosi,

5. lietojot celtni, kravas masa nedrikst parsniegt ta celtspéju, ievérojot celtna kravas celSanas
raksturlikni,

6. kravas celSanas vai ekskavatora darbibas zona nedrikst atrasties personas, kam nav tieSa
sakara ar veicamo darbu,

7. celamas kravas pieakésanai jalieto stropes, kas atbilst celamas kravas svaram. TroSu garumam
jabat tadam, lai lenkis starp tam neparsniegtu 90°.

8. celot kravu, ta vispirms japacel 0,3 m augstuma un Tslaicigi jaaptur, lai parbauditu piedkéSanas

pareizibu, celtna stabilitati un bremzu darbibu.
. celot vai nolaizot kravu SkérSlu tuvuma, starp kravu un 8kérsli nedrikst atrasties cilvéki.
10. stropétajs var atrasties lidzas kravai tas celSanas un nolaiSanas laika, ja krava atrodas ne

augstak par 1 m no ta laukuma plaknes, uz kuras atrodas stropétajs.
11. ar celtni parvietoto kravu drikst nolaist un nokraut tikai Sim nolikam paredzétas un ieprieks
sagatavotas vietas.
12. darba partraukuma laika krava nedrikst atrasties pacelta stavokili.
13. Stradajot ar celtniem aizliegts:
- izlices sniedzamibas zona atrasties cilvékiem, kuriem nav tieSa sakara ar veicamo
darbu,

- celt kravu, kas atrodas nestabila stavoklT,

- celt un parvietot kravu, uz kuras atrodas cilveki,

- celt ar zemi apbeértu, piesalusu vai citadi nebrivu kravu,

izvilkt ar celtni kravas piespiestas troses vai stropes,

stropétajam ar savu svaru izlidzinat celamas kravas stavokli,

stradat ar kravas celtni, kuram bojatas droSibas ierices un mehanismi,

14. Aizliegts uzstadit celtni vai ekskavatoru uz nesagatavotas grunts vai slipuma, kura lielums
parsniedz attiecigd mehanisma pasé noteikto,
15. Kravas celtnu un ekskavatoru ekspluatacija ir aizliegta, ja

- noteiktaja termina nav veikta tehniska parbaude,
- celtnim vai ekskavatoram ir bojajumi,
- ja bojatas drosibas un signalizacijas ierices.
16. Darbojoties ekskavatoram, cilvéki nedrikst atrasties ekskavatora kausa sniedzamibas zona un 5
m arpus tas.
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17. Izstradato grunti ar ekskavatoru iekraujot autotransporta, ekskavatora kausu atlauts virzt tikai

virs automasinas sanu borta un pakaléjas dalas. Kategoriski aizliegta grunts parvietoSana virs
autotransporta vaditaja kabines.
18. Rak3anas darbu laikd ekskavatoram jaatrodas ne tuvak tranSejas malai ka grunts dabigas
nogazes konuss + 0.5 metri.
19. Aizliegts izrakto grunti nobért tiesi pie izraktas tranSejas malam.
Stradajot ar kravas celtni, jalieto MK noteikumos Nr. 400 ,Darba aizsardzibas prasibas dro$ibas zimju
lietosana” (03.09.2002.g.), noradttie signali (skat. 1. pielikumu). Signaliem jabat skaidriem, neparprotamiem
un labi saskatamiem no kravas celtna operatora vietas.

9. Prasibas, stradajot transejas

1. Lai izvairttos no tranSeju malu nogruvuma un transeja stradajoSo apbérSanas, blvdarbu gaita
pielietojamos blvmaterialus (dzelzsbetona grodu aku elementus, Gdensapgades, kanalizacijas caurulu
krautnes tml.) jaizvieto grunts nogruvuma konusa + 0.5 m attdluma no tranejas malas,

2. Veicot darbus dzilas tranSejas (dzilak par 1,5 m vai birstoSas gruntis seklak), javeic tranSeju sienu
nostiprindSana pret nobrukumiem vai transeju sienas jarok slipuma, kas tuvs grunts dabiskas nogazes
slipuma lenkim.

3. Stradajot transejas, jalieto aizsargkiveres,

4. Aizliegts darbus tran3ejas veikt vienatngé, janodroSina, lai vismaz viens stradajoSais atrastos arpus
tranSejas, lai tas iebrukuma vai appliSanas gadijuma varétu palidzét transeja esosajiem stradniekiem,

5. Objekta viegli pieejama vieta jaatrodas pirmas palidzibas lidzekliem un aptiecinai,

6. Ja tranSejd sakrdjusas bivmehanismu atgazes, darbu atlauts sakt tikai péc pilnigas tranSejas
izvédinasanas.

DOP dajas vaditaja Tatjana Loginova
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